UNIVERSIDAD DE GRANADA

Vicerrectorado de Política Institucional y Planificación
Área de Coordinación y Proyectos

MAPA SITUACIÓN DE PARTIDA

PROBLEMA A SOLUCIONAR

- → **AUSENCIA VISIÓN GLOBAL DE EDIFICIOS** (Comunicación-Coordinación)
- → **Difícil control de requisitos** : Registros dispersados en formato físico y electrónico
- → **Petición de datos por diferentes servicios. Utilización de diversas plataformas con distintas interfaces.**
- → **Datos no se obtienen de fuentes primarias de información**. Por ejemplo: Gastos estructurales
- → Ausencia de información unificada para responsables de edificios (Decanos-Directores-Administradores)
- → **Gasto reiterativo en aplicaciones** comerciales con el mismo fin
- → **Ausencia de inventario unificado de equipos:** Patrimonio, Prevención, Mantenimiento, etc…
  - → **Codificación unificada de los edificios**

OBJETIVO

¿Cuándo sabremos que hemos terminado?

- → **Aplicación multicanal**
- → Fuente única e integrada de información
- → Datos necesarios cargados y utilizada por todos los actores, incluidos empresas externas

BENEFICIO A OBTENER

- → Garantía cumplimiento legal
- → Seguimiento-Trazabilidad operaciones (Contratos, revisiones, consumos)
- → Actualización y homogeneidad de la información
- → Eliminación costes duplicados
- → Disminución burocracia. Aumento tiempo cultura prevención y sostenibilidad

NOMBRE PROYECTO:

GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES

EQUIPO

- → Unidad Técnica
- → Unidad de Calidad Ambiental
- → Servicio de Prevención
- → Administradores
- → Administración de Servicios Centrales
- → Contratación
- → CSIRC
- → Patrimonio
- → Gerencia (Gestión Económica)
- → Gerencia. Control de incendios?
- →

PLAZO

- → Imposible determinar hasta desarrollo 3 primeras etapas
- → **Plazo Etapas1-3:** Abril 2020

ETAPAS *¿Se puede descomponer en etapas?*

1. Inventario de datos/información exigida
2. Determinación requisitos BBDD. Codificación Edificios: clavé principal
3. Elección de herramienta. Adquisición - desarrollo
4. Elaboración de documentos de carga de información automatizada
5. Definición de estrategia de despliegue:
   - Por funcionales/Edificios
   - Responsabilidades
6. Lanzamiento. Comunicación
7. Seguimiento. Reuniones coordinación
8. Metaevaluación. Adaptación

OBSTÁCULOS

- → **Número y heterogeneidad de instalaciones**
- → **Número y heterogeneidad de actores** (internos, externos)
- → Interrelación con equipos de investigación
- → **Carga de trabajo inicial**
- → **Desarrollo interno:** Recursos y complejidad
- → **Desarrollo externo:** Conexión BBDD, Mantenimiento, Coste
- → Aplicaciones muy adaptadas a las necesidades concretas

Fecha elaboración: 11/12/2019